


Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones Enero - marzo / 2024

Con el fin de realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, a continuación, se realiza un resumen acerca del cumplimiento a lo programado dentro del Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios correspondientes al periodo enero - marzo.

Valor total del Plan Anual de Adquisiciones: **\$1.044.249.907**

1. Avance plan anual

Con corte a 30 de marzo se han realizado siete (7) contrataciones y/o adquisiciones de bienes y servicios por valor de \$101.283.528, lo cual equivale al 10% de ejecución. 6 contrataciones se han gestionado a través del Secop II y una (1) a través de la Tienda Virtual de Estado Colombiano.



2. Modificaciones plan anual

Durante el periodo analizado, el plan anual ha tenido cuatro (4) modificaciones respecto de la versión inicial que fue publicada el 02 de enero de 2024, en cuanto al valor pasó de \$929.715.575 a \$1.044.249.907.

Las modificaciones fueron las siguientes:

1. Cambió el valor del contrato de los requerimientos de la DIAN. En el PAA inicial se le dejó un presupuesto de \$22.983.660 y se cambió por \$35.700.000, dado que la propuesta presentada fue superior al presupuesto que se estableció inicialmente.
2. Cambió el valor del contrato de CETA. En el PAA inicial se le dejó un presupuesto de \$1.272.600 y se cambió por \$1.336.000, dado que la propuesta presentada fue superior al presupuesto que se estableció inicialmente.
3. Se incluyó el proceso de prestación de servicios profesionales para asesorar la gestión estratégica de la dirección ejecutiva de la ACI Medellín por valor de \$105.000.000.
4. Cambió el valor del contrato del psicólogo. En el PAA inicial se le dejó un presupuesto de \$12.000.000 y se cambió por \$8.754.592, dado que la propuesta presentada fue inferior al presupuesto que se estableció inicialmente.


Modificaciones	Valor	Aumentó	Disminuyó
Valor inicial plan anual enero	\$929.715.575	0	0
Requerimientos DIAN	\$942.431.915	\$12.716.340	0
CETA	\$942.495.315	\$63.400	0
Prestación servicios profesionales	\$1.047.495.315	\$105.000.000	0
Psicólogo	\$1.044.249.907	0	\$3.245.408
Valor total	\$117.779.740	\$117.779.740	\$3.245.408

3. Modalidad de contratación

- Socializa que del total de los procesos realizados el 86% corresponde a contratación directa y el 14% a la Tienda Virtual.

Modalidad de Contratación	Cant	%
Contratación Directa	6	86%
Tienda Virtual	1	14%
Total Contratos	7	100%

Plan anual de adquisiciones 2024 Modalidades de contratación



En cuanto a las modalidades en cada uno de los meses se puede evidenciar que:

Modalidad/ Mes	No. procesos programados	Valor procesos programados
Contratación directa	6	\$99.854.977
Enero	1	\$17.464.385
Febrero	4	\$75.790.592
Marzo	1	\$6.600.000
Tienda Virtual	1	\$1.428.551
Marzo	1	\$1.428.551
Total general	7	\$101.283.528

4. Tienda Virtual del Estado Colombiano:

Los siguientes procesos fueron gestionados a través de la tienda virtual

Objeto	Valor
Contratar la renovación de la suscripción del licenciamiento Power BI Pro, para el proyecto de datos de sistematización de la ACI Medellín DATACI.	\$1.428.551
Total Contratos	\$1.428.551

Cabe mencionar que la importancia de los acuerdos marco radica en que son herramientas de agregación de demanda que permiten a las entidades adquirir de manera ágil los Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes.

Además, permite a las entidades públicas contratar a mejores precios y con mayor calidad, reduciendo la carga administrativa y la complejidad de los procesos de adquisición de bienes y servicios - tanto para las entidades como para los proveedores.

5. Ejecución contratos

De los procesos que se estimaron en el plan anual de adquisiciones inicial para el periodo enero - marzo se tiene la siguiente información respecto de su ejecución:

Procesos programados enero - marzo	Suscrito		Observación
	SI	NO	
Sistemas Aries	X		
Power BI	X		
Servicios médicos		X	
Psicólogo	X		
Hosting		X	Se encuentra en ejecución. Vence el 30 de mayo de 2024
Combustible		X	
Plaza Mayor		X	
Bodegaje		X	Se encuentra en ejecución. Vence el 30 de junio de 2024
Apoyo en la demanda	X		

CRM ZOHO		X	
Antivirus Kaspersky		X	Se encuentra en ejecución. Vence el 08 de mayo de 2024
Peajes		X	
Tiquetes		X	
Prestación de servicios requerimiento DIAN	X		
Transporte		X	
Restaurantes		X	
Traducción	X		
Ceta	X		
Mantenimiento del carro		X	

De acuerdo con la tabla se encuentran pendientes 12 procesos de contratación que estaban contemplados en el PAA inicial para ser suscritos en el periodo enero - marzo. Algunas necesidades pendientes son: combustible, tiquetes, transporte, mantenimiento del carro, entre otros.

6. Liquidación contratos

Vigencia 2022

NUMERO CONTRATO	CONTRATISTA	SUPERVISOR	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO PARA LIQUIDAR
60	INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT S.A.S.	Natalia Moná Roldán	31/12/2023	30/04/2024
62	CENTRO IBEROAMERICANO DE DESARROLLO ESTRATÉGICO URBANO	Humberto Bustamante	28/11/2023	29/03/2024
63	ICLEI COLOMBIA	Humberto Bustamante	15/12/2023	14/04/2024
64	ASOCIACIÓN MUNDIAL DE LAS GRANDES METRÓPOLIS	Humberto Bustamante	18/12/2023	17/04/2024

Es importante resaltar que del año 2022 aún se encuentran pendientes por liquidar cuatro (4) contratos de los cuales tres (3) se encuentran extemporáneos porque ya cumplieron el plazo máximo que se tenía para liquidar.

Vigencia 2023

NUMERO CONTRATO	CONTRATISTA	SUPERVISOR	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO PARA LIQUIDAR
3	ANDREA MEDINA SIERRA	Diego Vélez	30/12/2023	29/04/2024
12	BLUE DOORS YORK LUXURY SUITES S.A.S	Andrea del Pilar Lesmes	31/12/2023	30/04/2024
16	COMPAÑÍA DE ALIMENTOS COLOMBIANOS CALCO S.A.	Andrea del Pilar Lesmes G.	31/12/2023	30/04/2024
17	PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.	Ana María Villa Zapata	31/12/2023	30/04/2024
28	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	Raquel Graciano	28/12/2023	27/04/2024
39	IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S	Leonardo Díaz	31/12/2023	30/04/2024

A la fecha se han liquidado 32 contratos de la vigencia 2023 y se encuentran pendientes 6 contratos los cuales tienen como fecha máxima de liquidación el 30 de abril de 2024.

Es importante mencionar que por ley se encuentra estipulado un plazo máximo de liquidación de cuatro meses, contados desde el vencimiento del plazo previsto para la ejecución del contrato, por tanto, se hace necesario dar cumplimiento a los términos establecidos para evitar que sean liquidados extemporáneamente y que se presenten hallazgos por parte de los entes de control.

Elaboró

Natalia Laverde Torres
Técnica de Recursos Físicos