

## Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones Enero - julio / 2024

Con el fin de realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, a continuación, se realiza un resumen acerca del cumplimiento a lo programado dentro del Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios correspondientes al periodo enero - julio.

**Valor total del Plan Anual de Adquisiciones: \$1.044.249.907**

### 1. Avance plan anual

Con corte a 31 de julio se han realizado diez (10) contrataciones y/o adquisiciones de bienes y servicios por valor de \$188.449.931, lo cual equivale al 18% de ejecución. Siete (7) contrataciones se han gestionado a través del Secop II, una (1) a través de la Tienda Virtual de Estado Colombiano - acuerdo marco y dos (2) a través de la Tienda Virtual de Estado Colombiano - grandes almacenes.

### 2. Modificaciones plan anual


Durante el periodo analizado, el plan anual ha tenido cuatro (4) modificaciones respecto de la versión inicial que fue publicada el 02 de enero de 2024, en cuanto al valor pasó de \$929.715.575 a \$1.044.249.907. Es importante aclarar que, en el segundo trimestre, abril - julio no se han realizado ajustes.

### 3. Modalidad de contratación

Socializa que del total de los procesos realizados el 70% corresponde a contratación directa y el 30% a la Tienda Virtual.

Modalidad de Contratación	Cant	%
Contratación Directa	7	70%
Tienda Virtual	3	30%
<b>Total Contratos</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>

## Plan anual de adquisiciones 2024 Modalidades de contratación



En cuanto a las modalidades en cada uno de los meses se puede evidenciar que:

Modalidad/ Mes	No. procesos programados	Valor procesos programados
<b>Contratación directa</b>	<b>7</b>	<b>\$151.635.531</b>
Enero	1	\$17.464.385
Febrero	4	\$75.790.592
Marzo	1	\$6.600.000
Abril	1	\$51.780.554
<b>Tienda Virtual</b>	<b>3</b>	<b>\$36.814.400</b>
Marzo	1	\$1.428.551
Mayo	1	\$24.750.000
Julio	1	\$10.635.849
<b>Total general</b>	<b>10</b>	<b>\$188.449.931</b>

#### 4. Tienda Virtual del Estado Colombiano:

Los siguientes procesos fueron gestionados a través de la tienda virtual por acuerdo marco y por grandes almacenes.

Objeto	Valor
Contratar la renovación de la suscripción del licenciamiento Power BI Pro, para el proyecto de datos de sistematización de la ACI Medellín DATA CI.	\$1.428.551
Renovación de la suscripción del servicio de Office 365 plan E3 para la ACI Medellín plan E3 bajo la modalidad de CSP Gobierno por 3 meses para 55 licencias, para la ACI Medellín con las condiciones presentadas.	\$24.750.000
Suministro de insumos de papelería, oficina, aseo y cafetería para atender las necesidades de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana-ACI Medellín, de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas por la entidad	\$10.635.849
<b>Total Contratos</b>	<b>\$36.814.400</b>

Cabe mencionar que la importancia de los acuerdos marco radica en que son herramientas de agregación de demanda que permiten a las entidades adquirir de manera ágil los Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes.

Además, permite a las entidades públicas contratar a mejores precios y con mayor calidad, reduciendo la carga administrativa y la complejidad de los procesos de adquisición de bienes y servicios - tanto para las entidades como para los proveedores.

#### 5. Adiciones y prórrogas:

Durante este año se han realizado las siguientes modificaciones a contratos:

No. contrato	Contratista	Valor adición	Tiempo adicionado
022 de 2023	Royal Tech Group S.A.S.	\$923.294	2 meses
022 de 2023	Royal Tech Group S.A.S.	\$1.846.588	4 meses
015 de 2021	Hostdime.com.co S.A.S.	\$35.245.000	5 meses y 9 días
020 de 2023	Manejo Técnico de Información S.A.	N.A.	4 meses

De la tabla se puede inferir que se han realizado tres (3) adiciones en valor por \$38.014.882 y cuatro (4) en tiempo que suman en total 15 meses y 9 días.

## 6. Ejecución contratos

De los procesos que se estimaron en el plan anual de adquisiciones inicial para el periodo enero - julio se tiene la siguiente información respecto de su ejecución:

Procesos	Suscrito		Observación
	SI	NO	
Sistemas Aries	X		
Papelería, aseo y cafetería	X		
Power BI	X		
Servicios médicos		X	Se está gestionando para suscribirlo.
Psicólogo	X		
Revisoría fiscal	X		
Hosting		X	Se realizó prórroga y adición. Vence el 30 de septiembre de 2024.
Combustible		X	
Plaza Mayor		X	
Bodegaje		X	Se realizó prórroga. Vence el 31 de octubre de 2024.
Apoyo en la demanda	X		
CRM ZOHO		X	Se está gestionando para suscribirlo.
Office 365	X		Se realizó contrato por tres (3) meses. Vence el 08 de septiembre de 2024.
Antivirus Kaspersky		X	Se está gestionando para suscribirlo.
Peajes		X	
Tiquetes		X	
Prestación de servicios requerimiento DIAN	X		
Adobe creative cloud		X	
Transporte		X	
Restaurantes		X	
Traducción	X		
Ceta	X		

Mantenimiento del carro		X	
Servicios temporales		X	

De acuerdo con la tabla se encuentran pendientes 14 procesos de contratación que estaban contemplados en el PAA inicial para ser suscritos en el periodo enero - julio. Algunas necesidades pendientes son: combustible, tiquetes, transporte, mantenimiento del carro, Plaza Mayor, restaurantes, entre otros.

Elaboró:

**Natalia Laverde Torres**  
Técnica de Recursos Físicos